



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

**ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2
„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“**

Период на отчитане	05.04.2018 г. – 12.12.2025 г.
Пореден номер на доклада	9
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	РД50-26/05.04.2018 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Куба“ № 2, вх. А
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Татяна Василева Георгиева
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	тел.: 0877745154 e-mail: migdmdd.vomr@gmail.com , http://migdmdd.eu

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници.....	2
2. Списък на съкращенията, включени в доклада.....	3
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;.....	4
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;.....	4
5. Изпълнение на целите на СВОМР;	4
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;	6
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР	15
8. Управление на Местната инициативна група (<i>ако е приложимо</i>);	17
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (<i>ако е приложимо</i>);.....	21
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми илиДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (<i>ако е приложимо</i>);.....	21
11. Индикатори.....	21
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (<i>ако е приложимо</i>);	27
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми иДФЗ в хронологичен ред	27
14. Опис на приложения	46

2. Списък на съкращенията, включени в доклада

ПРСР - Програма за развитие на селските райони

МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и горите

ДФЗ - Държавен фонд „Земеделие“

РА - Разплащателна агенция

СВОМР - Стратегия за Водено от общностите местно развитие

МИГ - Местна инициативна група

КВО - Колективен върховен орган

КУО - Колективен управителен орган

ПМС - Постановление на Министерски съвет

УО - Управляващ орган

ОП - Оперативна програма

ИГРП - Индикативна годишна работна програма

ЦКЗ - Централно координационно звено

КППП – Комисия за подбор на проектни предложения

ОАСД – Оценка на административно съответствие и допустимост

ТФО – Техническа и финансова оценка

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ:

За периода на прилагане на Стратегията са консултирани общо 78 потенциални бенефициенти.

Организиран и проведен бяха 71 информационни и работни срещи за запознаване на местната общност с напредъка по изпълнение на дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР, повишаване на интереса и информираността за участие в процеса ВОМР и пр.

Проведеха се 62 обучения за потенциални бенефициенти и местни лидери с цел да се повиши информираността и подготовката на местните лидери и бенефициентите за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, механизмите и процедурите за управление и отчитане на проектите.

За периода на прилагане на Стратегията се проведеха 4 информационни конференции на които се представяха дейностите на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, планирани дейности и времева рамка, постигнатите резултати, процесът на изпълнение на Стратегията за ВОМР.

Състояха се 4 празници на Местната инициативна група, включващи тематични форуми и публични събития за анимиране на територията и популяризиране на Стратегията за ВОМР и МИГ.

Организиран и проведен бяха 70 творчески работилници – едnodневни събития/уъркшопи на територията на МИГ, целящи засилване на местното лидерство и участие на местната общност в процесите на съхранение на местните традиции и културно наследство, чрез използване на подхода ВОМР и Стратегията за развитие на територията и Стратегията на МИГ.

За постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите страни и популяризиране на дейностите си, МИГ през периода на изпълнение на СВОМР, МИГ поддържа актуална информация за приемите, информационните събития и възможностите за кандидатстване на електронната си страница <http://migdmdd.eu/>, правеха се редовни публикации в страницата в социалната мрежа Фейсбук и публикации в медиите.

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива:

- Организиран и проведен са:

- 71 информационни и работни срещи
- 62 обучения за потенциални бенефициенти и местни лидери
- 4 информационни конференции
- 4 празници на Местната инициативна група
- 70 творчески работилници

Всички проведени събития целяха да популяризират Стратегията за ВОМР и дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“. В тях участваха жители от територията на двете общини - Долна Митрополия и Долни Дъбник, включително представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми.

- За периода на прилагане на Стратегията са консултирани общо 78 потенциални бенефициенти.

5. Изпълнение на целите на СВОМР:

За периода на прилагане на Стратегията за ВОМР, за изпълнение на приоритетите и специфичните цели на Стратегията, МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник извърши следните дейности:

Изпълнение на Приоритет 1 - Повишаване на производителността и конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства и преработвателни предприятия чрез технологична модернизация и повишаване на квалификацията, *Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността и технологична модернизация на селското стопанство чрез реструктуриране и развитие на наличните мощности и насърчаване въвеждането на иновации в стопанствата*

- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 17.12.2019 – 18.02.2020 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Втори прием: 01.08.2022 – 27.09.2022 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.779 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 24.07.2023 – 04.09.2023 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.779 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Втори прием: 15.07.2024 – 26.08.2024 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.779 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Трети прием: 08.04.2025 – 12.05.2025 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.

Изпълнение на Приоритет 1 - Повишаване на производителността и конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства и преработвателни предприятия чрез технологична модернизация и повишаване на квалификацията, *Специфична цел 2 - Развитие и модернизация на преработвателните предприятия и маркетинга на техните селскостопански продукти*

- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.310 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 18.12.2019 – 17.03.2020 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.310 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Втори прием: 01.06.2020 – 13.08.2020 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием

Изпълнение на Приоритет 1 - Повишаване на производителността и конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства и преработвателни предприятия чрез технологична модернизация и повишаване на квалификацията, *Специфична цел 3 - Повишаване на квалификацията на селските стопани и усвояване на добри практики*

- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.524 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 14.06.2021 – 02.08.2021 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.524 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Втори прием: 03.10.2022 – 07.11.2022 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием

Изпълнение на Приоритет 2 - Повишаване на жизнения стандарт и увеличаване на заетостта чрез развитие на неземеделски дейности и опазване на културно-историческото и природно наследство, *Специфична цел 1 - Развитие на неземеделски дейности, услуги и туризъм*

- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.314 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 23.09.2020 – 06.11.2020 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.314 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Втори прием: 03.10.2022 – 07.11.2022 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.792 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 23.10.2023 – 18.12.2023 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.792 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за Втори прием: 02.09.2024 – 14.10.2024 г. По процедурата не са подадени проектни предложения.

Изпълнение на Приоритет 2 - Повишаване на жизнения стандарт и увеличаване на заетостта чрез развитие на неземеделски дейности и опазване на културно-историческото и природно наследство, *Специфична цел 2 - Опазване на културно историческото и природно наследство*

- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.457 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 02.11.2020 – 29.01.2021 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.

- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.457 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Втори прием: 10.05.2024 – 14.06.2021 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.798 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 04.12.2023 – 26.02.2024 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.

Изпълнение на Приоритет 3 - Подобряване на условията на живот чрез развитие на публичната инфраструктура и условията за отдих и туризъм, Специфична цел 1 - Подобряване на техническата инфраструктура

- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.278 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 22.07.2019 – 24.09.2019 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.278 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Втори прием: 19.12.2022 – 20.02.2023 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.799 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 04.12.2023 – 29.01.2024 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.799 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Втори прием: 14.10.2024 – 18.11.2024 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.

Изпълнение на Приоритет 3 - Подобряване на условията на живот чрез развитие на публичната инфраструктура и условията за отдих и туризъм, Специфична цел 2 - Развитие на малка инфраструктура в областта на отдиха и туризма

- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.360 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 10.08.2020 – 18.09.2020 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.
- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.360 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа

инфраструктура“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Втори прием: 16.11.2020 – 18.12.2020 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.

- ✓ Обявена е процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.724 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и е извършена оценка на подадените проектни предложения по процедурата за Първи прием: 06.02.2023 – 03.04.2023 г. Извършена е оценка на подадените проектни предложения по обявения прием.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период:

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ:

- ***Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма:***

През периода на прилагане на Стратегията за ВОМР индикативните графици за прием по мерките от Стратегията се изготвяха ежегодно. Същите се актуализираха своевременно, в съответствие с готовността на МИГ за обявяване на покани за прием на проектни предложения и с остатъчния финансов ресурс по отделните мерки.

- ***Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати:***
- ✓ Организираните и проведени обучения за потенциални бенефициенти и местни лидери, информационните и работните срещи, състояли се в различните населени места от територията, както и всички останали информационни събития, спомогнаха за запознаване на обществеността с мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, механизмите и процедурите за управление и отчитане на проектите и за повишаване на интереса и информираността за участие в процеса ВОМР и пр.
- ✓ През периода на прилагане на СВОМР бяха консултирани потенциални бенефициенти от територията.
- ✓ Чрез информационните канали на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник – официалната интернет страница на Сдружението и страницата на МИГ в социалната мрежа Фейсбук, потенциалните кандидати се информираха редовно за предстоящи и обявени приеми на проектни предложения към Стратегията за ВОМР.
- ✓ Обявите за обявените приеми на проектни предложения към Стратегията за ВОМР се публикуваха в регионални медии – в новинарски информационни сайтове.
- ***Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор:***

Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“

За прилагане на мярката в периода на Стратегията за ВОМР бяха обявени общо два приема по процедура № BG06RDNP001-19.524.

Статуса на подадените проектни предложения е виден от електронния регистър на подадените проектни предложения и за мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ е както следва:

№ по ред	Регистрационен номер на проектното предложение	Наименование на проектното предложение	Кандидат	Булстат, ЕИК, ЕГН	Заявен размер на проекта /в лева/	Заявена БФП /в лева/	Одобен от КППП размер на проекта /в лева/	Одобен от КППП размер на БФП /в лева/	Размер на проекта съгласно сключен АДПБФП /в лева/	БФП съгласно сключен АДПБФП /в лева/	Изплатена БФП /в лева/	Статус
47	BG06RDNP001-19.524-0001	Растителна защита срещу болести по зърнено-житни култури	Сдружение "Иновативни практики"	206579620	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
48	BG06RDNP001-19.524-0002	Растителна защита срещу болести по дини и пъпеша	Сдружение "Иновативни практики"	206579620	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
49	BG06RDNP001-19.524-0003	Растителна защита срещу неприятели по зърнено-житни култури	Сдружение "Иновативни практики"	206579620	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
50	BG06RDNP001-19.524-0004	Растителна защита срещу неприятели по дини и пъпеша	Сдружение "Иновативни практики"	206579620	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
51	BG06RDNP001-19.524-0005	Растителна защита срещу плевели по зърнено-житни култури	Сдружение "Иновативни практики"	206579620	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
56	BG06RDNP001-19.524-0006	Биологично земеделие - мониторинг и биологична борба с болести по конопа	Иновативни практики Сдружение	206579620	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Приключено
57	BG06RDNP001-19.524-0007	Биологично земеделие - мониторинг и биологична борба с болести по тиквите	Иновативни практики Сдружение	206579620	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Приключено

58	BG06RDNP001-19.524-0008	Биологично земеделие - мониторинг и биологична борба с неприятели по конопа	Иновативни практики Сдружение	206579620	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Приключено
59	BG06RDNP001-19.524-0009	Биологично земеделие - мониторинг и биологична борба с неприятели по тиквите	Иновативни практики Сдружение	206579620	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Приключено
60	BG06RDNP001-19.524-0010	Биологично земеделие - мониторинг и биологична борба с плевели по конопа	Иновативни практики Сдружение	206579620	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Приключено

- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.524-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/2602 от 02.08.2022 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.524-S2 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/2475 от 13.06.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

За прилагане на мярката в периода на Стратегията за BOMP бяха обявени общо пет приема - по процедура № BG06RDNP001-19.304 – два приема и по процедура № BG06RDNP001-19.779 – три приема.

Статуса на подадените проектни предложения е виден от електронния регистър на подадените проектни предложения и за мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е както следва:

№ по ред	Регистрационен номер на проектното предложение	Наименование на проектното предложение	Кандидат	Булстат, ЕИК, ЕГН	Заявен размер на проекта /в лева/	Заявена БФП /в лева/	Одобен от КППП размер на проекта /в лева/	Одобен от КППП размер на БФП /в лева/	Размер на проекта съгласно сключен АДПБФП /в лева/	БФП съгласно сключен АДПБФП /в лева/	Изплатен а БФП /в лева/	Статус
8	BG06RDNP001-19.304-0001	Подобряване на механизацията в овоцно стопанство на млад фермер.	Йордан Симсонов Тодоров	*****	31 455,00	18 873,00	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Оттеглено от кандидата след одобрение преди АДПБФП

9	BG06RDNP001-19.304-0002	„Закупуване на специализирана земеделска техника за съхранение на зърнено-житни и маслодайни култури“	ЕТ "ТЕРГИНА СТОЯНОВ А"	202387890	136 908,10	68 454,05	136 906,00	68 453,00	136 906,00	68 453,00	68 453,00	Приключено
10	BG06RDNP001-19.304-0003	Модернизация на животновъдно стопанство	Денис Мирославов Рачев	*****	149 980,40	74 990,20	149 980,40	74 990,20	0,00	0,00	0,00	Оттеглено от кандидата след одобрение преди АДПБФП
11	BG06RDNP001-19.304-0004	“Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите в земеделското стопанство на млад фермер, находящо се на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”	Александър Цветомиров Петров	*****	147 547,72	88 528,63	147 547,72	88 528,63	147 547,72	88 528,63	83 880,00	Приключено
12	BG06RDNP001-19.304-0005	„Въвеждане на нова екологична технология за отглеждане на зеленчуци, чрез закупуване на тръбно-ролкова поливна система за напояване в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, част от територията на МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“.	РОЗИТА - 98 ООД	114627583	149 100,00	74 550,00	149 100,00	74 550,00	149 100,00	74 550,00	74 475,00	Приключено
13	BG06RDNP001-19.304-0006	„Закупуване на земеделска техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите в животновъдно стопанство на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.	Пламен Михов Петров	*****	127 700,00	63 850,00	127 700,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	Оттеглено от кандидата след одобрение преди АДПБФП

14	BG06RDNP001-19.304-0007	Закупуване на електронен кантар за нуждите на стопанството на "Агромит 2011" ЕООД	АГРОМИТ 2011 ЕООД	201651980	34 328,70	17 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
15	BG06RDNP001-19.304-0008	Закупуване на селскостопанска техника за нуждите на стопанството на "Агро Джи Екс" ЕООД	АГРО ДЖИ ЕКС ЕООД	204437743	147 000,18	73 500,09	146 997,93	73 498,96	0,00	0,00	0,00	Отгеглено от кандидата след одобрение преди АДПБФП
16	BG06RDNP001-19.304-0009	„Закупуване на оборудване за подобряване условията на отглеждане на овце – млечно направление в животновъдно стопанство на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.	Галина Станкова Мирчева	*****	124 115,94	62 057,96	124 115,83	62 057,91	0,00	0,00	0,00	Отгеглено от кандидата след одобрение преди АДПБФП
17	BG06RDNP001-19.304-0010	Модернизирание на стопанството на Ивапрес ЕООД, чрез закупуване на земеделска техника	ИВАПРЕС ЕООД	114630316	109 629,12	54 814,56	32 857,44	16 428,72	32 857,44	16 428,72	16 428,72	Приключено
18	BG06RDNP001-19.304-0011	Закупуване на поливна система за нуждите на стопанството на ЙОАНА 14 ЕООД	ЙОАНА 14 ЕООД	203148287	149 500,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
19	BG06RDNP001-19.304-0012	Закупуване на поливна система за нуждите на стопанството на Агрин ЕООД	АГРИН ЕООД	114674743	149 500,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
20	BG06RDNP001-19.304-0013	„Закупуване на специализирана земеделска техника за съхранение на зърнено-житни и маслодайни култури“	АГРОСТАР 2009 ЕООД	200968465	138 081,60	69 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
21	BG06RDNP001-19.304-0014	„Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на ЗП Йорданка Илиева Маринова“	Земеделски производител Йорданка Илиева Маринова	*****	149 750,00	74 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД

22	BG06RDNP001-19.304-0015	“Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите при отглеждането на овощна градина на млад фермер, находящо се на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”	Христо Манолов Манолов	*****	148 440,00	89 064,00	148 440,00	89 064,00	148 440,00	89 064,00	89 064,00	Приключено
23	BG06RDNP001-19.304-0016	Закупуване на машини и оборудване за хранителен блок към съществуваща животновъдна ферма в землището на гр. Долни Дъбник	“КАМЕЛИЯ - ВАСИЛ ГЕГОВ 1” ЕООД	114630145	157 695,00	75 000,00	147 990,00	73 995,00	147 990,00	73 995,00	0,00	Прекратен АДПБФП
24	BG06RDNP001-19.304-0017	Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Стефан Емилов Димитров, чрез закупуване на техника	ЗП Стефан Емилов Димитров	*****	137 929,00	68 964,50	137 927,15	68 963,57	120 927,15	60 463,57	0,00	Прекратен АДПБФП
25	BG06RDNP001-19.304-0018	“Изграждане и оборудване на обект за съхранение на продукцията от биологично сертифицирани черупкови и етерично - маслени култури в УПИ IV - 1139, кв. 152, с. Садовец, общ. Долни Дъбник”	Цветомир Василев Нечев	*****	149 708,72	89 825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
26	BG06RDNP001-19.304-0019	Модернизиране на земеделското стопанство на ЕТ „Калейски – Румен Пенков“ чрез инвестиция в ново оборудване	ЕТ КАЛЕЙСКИ - РУМЕН ПЕНКОВ	114135938	81 148,44	40 574,22	81 145,55	40 572,77	0,00	0,00	0,00	Отгеглено от кандидата след одобрение преди АДПБФП
52	BG06RDNP001-19.304-0020	„Повишаване на конкурентоспособността на животновъдно стопанство- част от територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник“	ЗП Петър Кръстев Тончев	*****	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
53	BG06RDNP001-19.304-0021	„Повишаване конкурентоспособността на земеделско стопанство, част от територията на МИГ – Долна Митрополия – Долни Дъбник“	ЗП Цветомир Василев Нечев	*****	148 800,00	74 400,00	148 800,00	74 400,00	148 800,00	74 400,00	74 400,00	Приключено
68	BG06RDNP001-19.779-0001	Закупуване на земеделска техника	ПОДЕМ-С ЕООД	202229754	48 461,30	24 230,65	48 259,37	24 129,68	48 259,37	24 129,68	24 129,68	Приключено

69	BG06RDNP001-19.779-0002	„Повишаване на конкурентоспособността на животновъдно стопанство, находящо се в с. Комарево- част от територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник“	ЗП Петър Кръстев Гончев	178692857	149 973,05	74 986,52	149 970,74	74 985,37	149 970,74	74 985,37	74 985,36	Приключено
78	BG06RDNP001-19.779-0003	„Повишаване на конкурентоспособността на овцеферма, част от територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник“	ОВЦЕФЕРМА НИНОВИ ООД	206653215	149 677,89	74 838,94	149 677,89	74 838,94	149 677,89	74 838,94	71 839,05	Приключено
79	BG06RDNP001-19.779-0004	„Модернизация на земеделско стопанство чрез закупуване на нова техника в с.Горна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“	ЕТ ХЕЛГА - СВЕТЛА СТОЯНОВА	123027616	149 800,00	74 900,00	149 800,00	74 900,00	149 800,00	74 900,00	74 900,00	Приключено
80	BG06RDNP001-19.779-0005	Закупуване на земеделска техника за нуждите на фирма „АГРИСЕМ“ ООД в с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен	АГРИСЕМ ООД	200232634	119 360,00	59 680,00	119 360,00	59 680,00	119 360,00	59 680,00	59 680,00	Приключено
81	BG06RDNP001-19.779-0006	„Закупуване на техника за напояване в стопанство в гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен“	МИТКА КРЪСТЕВА БООД	205991020	149 900,00	74 950,00	149 900,00	74 950,00	149 900,00	74 950,00	74 950,00	Приключено
84	BG06RDNP001-19.779-0007	„Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на овцеферма от гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник“	"Овцеферма НИНОВИ" ООД	206653215	130 498,58	65 249,29	130 498,58	65 249,29	130 498,58	65 249,29	65 249,29	Приключено
85	BG06RDNP001-19.779-0008	„Закупуване на земеделска техника за увеличаване на производителността на стопанството на Боян 82 ООД“	БОЯН 82 ООД	202847786	149 800,00	74 900,00	149 800,00	74 900,00	149 100,00	74 411,00	74 411,00	Приключено
86	BG06RDNP001-19.779-0009	„Инвестиция в нова земеделска техника за повишаване на продуктивността на стопанството на ЕТ Хелга – Светла Стоянова в с.Горна Митрополия “	ЕТ ХЕЛГА - СВЕТЛА СТОЯНОВА	123027616	149 700,00	74 850,00	149 700,00	74 850,00	149 700,00	74 850,00	74 850,00	Приключено

87	BG06RDNP001-19.779-0010	Закупуване на пластмасови бокс палети за дини с цел намаляване на технологичния брак при транспорт и съхранение и осигуряване на по-високо добавена стойност на пазарната продукция от 170 дка насаждения.	ЕТ "УНИВЕРСУМ - РУМЕН ЯНЧЕВ"	114119510	149 760,00	74 880,00	149 760,00	74 880,00	149 760,00	74 880,00	74 880,00	Приключен
88	BG06RDNP001-19.779-0011	„Закупуване на земеделска техника за увеличаване на производителността на стопанството на Земеделска кооперация за Производство, търговия и услуги „Златен клас- Ставерци“	ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ "ЗЛАТЕН КЛАС-СТАВЕРЦИ"	114012704	124 700,00	62 350,00	124 700,00	62 350,00	120 700,00	60 350,00	60 350,00	Приключен

- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.304-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/4059 от 20.12.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.304-S2 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/1383 от 03.04.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.779-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/632 от 12.02.2024 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.779-S2 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-130-РД/5 от 05.02.2025 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.779-S3 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/2853 от 01.08.2025 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

За прилагане на мярката в периода на Стратегията за ВОМР бяха обявени общо два приема по процедура № BG06RDNP001-19.310.

Статуса на подадените проектни предложения е виден от електронния регистър на подадените проектни предложения и за мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е както следва:

№ по ред	Регистрационен номер на проектното предложение	Наименование на проектното предложение	Кандидат	Булстат, ЕИК, ЕГН	Заявен размер на проекта /в лева/	Заявена БФП /в лева/	Одобен от КППП размер на проекта /в лева/	Одобен от КППП размер на БФП /в лева/	Размер на проекта съгласно сключен АДПБФП /в лева/	БФП съгласно сключен АДПБФП /в лева/	Изплатен в БФП /в лева/	Статус
27	BG06RDNP001-19.310-0001	Модернизация на преработвателното предприятие на „Си Ко“ ООД	СИ КО ООД	114675603	191 671,00	95 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
28	BG06RDNP001-19.310-0002	ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД КЪМ МЕЛНИЦА ЗА ЦАРЕВИЧЕН ГРИС В УПИ V-138, КВ.149, ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	ИЗИ ТАНК - ПЛЕВЕН ЕООД	201287578	199 965,47	99 982,74	199 965,47	99 982,73	199 965,47	99 982,73	99 982,73	Приключено
29	BG06RDNP001-19.310-0003	Закупуване на оборудване за преработка на мляко	КАМЕЛИЯ - ВАСИЛ ГЕТОВ 1 ЕООД	114630145	199 950,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД

- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.310-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/1659 от 07.06.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.310-S2 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/466 от 12.02.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

За прилагане на мярката в периода на Стратегията за BOMP бяха обявени общо четири приема - по процедура № BG06RDNP001-19.314 – два приема и по процедура № BG06RDNP001-19.792 – два приема.

Статуса на подадените проектни предложения е виден от електронния регистър на подадените проектни предложения и за мярка 6.4.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е както следва:

№ по ред	Регистрационен номер на проектното предложение	Наименование на проектното предложение	Кандидат	Булстат, ЕИК, ЕГН	Заявен размер на проекта /в лева/	Заявена БФП /в лева/	Одобен от КППП размер на проекта /в лева/	Одобен от КППП размер на БФП /в лева/	Размер на проекта съгласно сключен АДПБФП /в лева/	БФП съгласно сключен АДПБФП /в лева/	Изплатен в БФП /в лева/	Статус
----------	--	--	----------	-------------------	-----------------------------------	----------------------	---	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------	--------

32	BG06RDNP001-19.314-0001	Автосервиз с пункт за ГТП и автомивка в УПИ II-1037, кв. 87 гр. Долна Митрополия	ЕТ РАДОСЛАВ ПАНТАЛЕЕВ - 93	203946563	148 695,77	111 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
33	BG06RDNP001-19.314-0002	Подкрепа на местния бизнес, чрез инвестиции в специализирани строителни услуги от „ДЖОМАН“ ЕООД	ДЖОМАН ЕООД	113546228	149 600,00	112 200,00	149 600,00	112 200,00	149 600,00	112 200,00	111 600,00	Приключено
34	BG06RDNP001-19.314-0003	Създаване на нов бизнес в областта на специализираните строителни дейности от „С.Б. - БОГДАНОВ“ ЕООД	С.Б. - БОГДАНОВ ЕООД	131201899	148 590,00	111 442,50	148 590,00	111 442,50	148 590,00	111 067,50	111 067,50	Приключено
35	BG06RDNP001-19.314-0004	Изграждане на автомивка на самообслужване в гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия	ЕТ "НИКО-ВАЛЕНТИН ЦЕКОВ"	114655839	149 972,07	112 479,05	149 972,07	112 479,05	149 972,07	112 479,05	0,00	Прекратен АДПБФП
36	BG06RDNP001-19.314-0005	Преустройство на сграда и закупуване на оборудване за дрогерия Орхидея	ЕТ ОРХИДЕЯ-ВАНЯ ПЕТРОВА	201909838	149 393,57	112 045,18	123 054,19	92 290,64	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено от ДФЗ
37	BG06RDNP001-19.314-0006	Създаване на добавена стойност на местния бизнес, чрез инвестиции в специализирани строителни услуги от „МАРИЯ 777“ ЕООД	МАРИЯ 777 ЕООД	205586537	123 840,00	92 880,00	123 840,00	92 880,00	123 840,00	92 879,99	92 878,68	Приключено
38	BG06RDNP001-19.314-0007	Закупуване на сонда и внедряване на фотоволтаична система за собствени нужди с цел предоставяне на услуги за хидрогеоложко и инженерно-геоложко сондиране	ЕТ Аква Консулт – Николай Христов	205109105	150 000,00	112 500,00	149 891,85	112 418,89	146 996,85	110 247,64	109 991,25	Приключено
39	BG06RDNP001-19.314-0008	Създаване на счетоводна къща "Станита"	ЕТ СТАНИТА-СТАНКА ПЕТРОВА	201510360	42 380,84	31 785,67	37 855,06	28 391,29	24 577,18	18 432,88	0,00	Прекратен АДПБФП
54	BG06RDNP001-19.314-0009	„Закупуване на скеле“	ИСКРАНАСТРОЙ ЕООД	207142901	150 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ТФО

55	BG06RDNP001-19.314-0010	Разнообразяване на стопанската дейност на Екотекстил ЮТ ЕООД, чрез инвестиции в специализирана строителна техника	ЕКОТЕКСТИЛ ЮТ ЕООД	205343318	149 950,00	112 462,50	149 950,00	112 462,50	149 208,00	111 906,00	110 781,00	Приключено
70	BG06RDNP001-19.792-0001	Създаване на образователно-тренировъчен център	ДЖИПИЕТИ ЕООД	175376455	150 000,00	112 500,00	150 000,00	112 500,00	150 000,00	112 500,00	112 500,00	Приключено
71	BG06RDNP001-19.792-0002	Създаване на информационно-технологичен център	ПРОВОКАТОРЕООД	206757368	150 000,00	112 500,00	150 000,00	112 500,00	142 857,30	107 142,97	106 886,36	Приключено
72	BG06RDNP001-19.792-0003	Изграждане на малка търговска база за съхранение и продажба на вино на едро	ЛОЗИНА-ВВООД	204691072	114 943,79	86 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД
73	BG06RDNP001-19.792-0004	Подобряване конкурентоспособността, чрез разширяване на дейността на „С.Б.-БОГДАНОВ“ ЕООД	С.Б. - БОГДАНОВ ЕООД	131201899	149 979,00	112 484,25	149 979,00	112 484,25	149 979,00	112 484,25	56 634,26	Приключено
74	BG06RDNP001-19.792-0005	Постигане на устойчиво развитие, чрез въвеждане на нови бизнес услуги в дейността на ДЖОМАН ЕООД	ДЖОМАН ЕООД	113546228	150 000,00	112 500,00	149 500,00	112 125,00	149 500,00	112 125,00	112 125,00	Приключено

- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.314-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/1208 от 19.04.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.314-S2 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/3686 от 08.08.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.792-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/3098 от 19.06.2024 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ По Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.792 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" Втори прием не са подадени проектни предложения.

Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“

За прилагане на мярката в периода на Стратегията за ВОМР бяха обявени общо три приема - по процедура № BG06RDNP001-19.457 – два приема и по процедура № BG06RDNP001-19.798 – един прием.

Статуса на подадените проектни предложения е виден от електронния регистър на подадените проектни предложения и за мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ е както следва:

№ по ред	Регистрационен номер на проектното предложение	Наименование на проектното предложение	Кандидат	Булстат, ЕИК, ЕГН	Заявен размер на проекта /в лева/	Заявена БФП /в лева/	Одобрен от КПП размер на проекта /в лева/	Одобрен от КПП II размер на БФП /в лева/	Размер на проекта съгласно включен АДПБФП /в лева/	БФП съгласно включен АДПБФП /в лева/	Изплатена БФП /в лева/	Статус
42	BG06RDNP001-19.457-0001	Опознаване и популяризиране на местното културно наследство и повишаване на обществения интерес към него, чрез въвеждане на иновативен подход за представяне на културните ценности на местната общност.	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЛИЯ БЕШКОВ - 1898" НЧ	114096677	24 975,64	24 975,64	24 975,64	24 975,64	24 975,64	24 975,64	0,00	Прекратен АДПБФП
43	BG06RDNP001-19.457-0002	Популяризиране на нематериалното културно наследство на банатските българи от село Гостиля	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ - 1927"	000404263	24 992,18	24 992,18	24 992,18	24 992,18	24 992,18	24 992,18	24 992,18	Приключено
44	BG06RDNP001-19.457-0003	Популяризиране на нематериалното културно наследство на славоните от село Горна Митрополия	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА 1923"	000404270	24 998,40	24 998,40	24 998,40	24 998,40	24 998,40	24 998,40	24 998,40	Приключено
45	BG06RDNP001-19.457-0004	„Съхранение на културно-историческото наследство през погледа на дигиталните дъца“	РОБОТИКСЛ АБ АКАДЕМИ Сдружение	206370617	24 950,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00	21 949,00	21 949,00	0,00	Прекратен АДПБФП

46	BG06RDNP001-19.457-0005	Спортивните танци – иновативен подход за спорт, танци, изкуство, творческа изява и физическа култура сред младежката общност на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник	Народно читалище "Илия Бешков-1898" ПЧ	114096677	13 572,60	13 572,60	13 572,60	13 572,60	13 512,60	13 512,60	0,00	Прекратен АДПБФП
76	BG06RDNP001-19.798-0001	Популяризиране на историческото антично наследство от територията на село Рибен	Народно читалище "Харалампи Георгиев - 1915"	000404808	24 952,80	24 952,80	24 952,80	24 952,80	24 952,80	24 952,80	24 952,80	Приключено
77	BG06RDNP001-19.798-0002	Съхранение на нематериалното културно наследство, вплетено в народните носии от територията на село Ореховица	Народно читалище "Отец Паисий 1910"	000404701	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	Приключено

- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.457-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/3056 от 24.09.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.457-S2 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/905 от 21.03.2022 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.798-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/3097 от 19.06.2024 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

За прилагане на мярката в периода на Стратегията за BOMP бяха обявени общо четири приема - по процедура № BG06RDNP001-19.278 – два приема и по процедура № BG06RDNP001-19.799 – два приема.

Статуса на подадените проектни предложения е виден от електронния регистър на подадените проектни предложения и за мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е както следва:

№ по ред	Регистрационен и номер на проектното предложение	Наименование на проектното предложение	Кандидат	Булстат, ЕИК, ЕТН	Заявен размер на проекта /в лева/	Заявена БФП /в лева/	Одобен от КППП размер на проекта /в лева/	Одобен от КППП размер на БФП /в лева/	Размер на проекта съгласно сключен АДПБФП /в лева/	БФП съгласно сключен АДПБФП /в лева/	Изплатен а БФП /в лева/	Статус
1	BG06RDNP001-19.278-0001	Изграждане на спортна площадка в село Крушовица	ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	000413732	110 149,05	110 149,05	110 149,05	110 149,05	110 149,05	110 149,05	109 362,89	Приключено
2	BG06RDNP001-19.278-0002	Реконструкция и рехабилитация на площад и прилежащите му улици в село Садовец	ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	000413732	110 269,60	110 269,60	110 269,60	110 269,60	110 269,60	110 269,60	105 314,31	Приключено
3	BG06RDNP001-19.278-0003	Изграждане на спортна площадка в град Долни Дъбник	ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	000413732	161 686,32	161 686,32	161 686,32	161 686,32	161 686,32	161 686,32	0,00	Прекратен АДПБФП
4	BG06RDNP001-19.278-0004	Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	100 039,90	100 039,90	100 039,90	100 039,90	100 039,90	100 039,90	94 504,01	Приключено
5	BG06RDNP001-19.278-0005	Изграждане на тенис кортове в гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	100 043,96	100 043,96	100 043,96	100 043,96	100 043,96	100 043,96	0,00	Прекратен АДПБФП
6	BG06RDNP001-19.278-0006	Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	60 022,64	60 022,64	60 022,64	60 022,64	60 022,64	60 022,64	0,00	Прекратен АДПБФП
7	BG06RDNP001-19.278-0007	Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	130 050,28	130 050,28	130 050,28	130 050,28	130 050,28	130 050,28	0,00	Прекратен АДПБФП

61	BG06RDNP001-19.278-0008	"Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия"	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	115 878,00	115 878,00	115 878,00	115 878,00	115 878,00	115 878,00	114 257,32	Приключено
62	BG06RDNP001-19.278-0009	„Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия“	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	235 020,00	235 020,00	235 020,00	235 020,00	235 020,00	235 020,00	228 592,00	Приключено
63	BG06RDNP001-19.278-0010	Изграждане на тенис корт в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	87 181,17	87 181,17	87 181,17	87 181,17	87 181,17	87 181,17	86 090,39	Приключено
64	BG06RDNP001-19.278-0011	„Реконструкция площад - предблоково пространство в гр. Долни Дъбник“	ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	000413732	144 795,50	144 795,50	144 795,50	144 795,50	144 795,50	144 795,50	0,00	Прекратен АДПБФП
65	BG06RDNP001-19.278-0012	„Реконструкция на спортна площадка на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Горни Дъбник“	ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	000413732	145 169,82	145 169,82	145 169,82	145 169,82	145 169,82	145 169,82	143 886,09	Приключено
75	BG06RDNP001-19.799-0001	„Доставка и монтаж на елементи на градската среда – пейки и кошчета за отпадъци в населени места от територията на община Долна Митрополия“	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	Приключено
82	BG06RDNP001-19.799-0002	"Изграждане на парково пространство с. Брегаре, община Долна Митрополия"	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	79 999,98	79 999,98	79 999,98	79 999,98	79 999,98	79 999,98	79 999,48	Приключено
83	BG06RDNP001-19.799-0003	"Нови автобусни спирки в гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия"	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	51 925,80	51 925,80	51 925,80	51 925,80	51 925,80	51 925,80	51 793,45	Приключено

✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.278-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/1193 от 18.05.2020 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.278-S2 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/4173 от 05.09.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.799-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/3034 от 17.06.2024 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.799-S2 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-190-РД/2 от 11.02.2025 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

За прилагане на мярката в периода на Стратегията за BOMP бяха обявени общо три приема - по процедура № BG06RDNP001-19.360 – два приема и по процедура № BG06RDNP001-19.724 – един прием.

Статуса на подадените проектни предложения е виден от електронния регистър на подадените проектни предложения и за мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ е както следва:

№ по ред	Регистрационен номер на проектното предложение	Наименование на проектното предложение	Кандидат	Булстат, ЕИК, ЕГН	Заявен размер на проекта /в лева/	Заявена БФП /в лева/	Одобен от КППП размер на проекта /в лева/	Одобен от КППП размер на БФП /в лева/	Размер на проекта съгласно сключен АДПБФ П /в лева/	БФП съгласно сключен АДПБФП /в лева/	Изплатена БФП /в лева/	Статус
30	BG06RDNP001-19.360-0001	ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. САДОВЕЦ, ОБЩ. ДОЛНИ ДЪБНИК	Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Туристическо дружество Студенец“ с. Садовец, община Долни Дъбник	177002100	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отхвърлено на етап ОАСД

31	BG06RDNP001-19.360-0002	"Изграждане на Посетителски център - с. Байкал, община Долна Митрополия"	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	149 687,14	149 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отгледено от кандидата на етап оценка	
40	BG06RDNP001-19.360-0003	"Изграждане на Посетителски център - с. Байкал, община Долна Митрополия"	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	149 687,14	149 687,14	149 687,14	149 687,14	149 687,14	149 687,14	149 687,14	0,00	Прекратен АДПБФП
41	BG06RDNP001-19.360-0004	ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. САДОВЕЦ, ОБЩ. ДОЛНИ ДЪБНИК	Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Туристическо дружество Студенец“ с. Садовец, община Долни Дъбник	177002100	150 000,00	150 000,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	Прекратен АДПБФП
66	BG06RDNP001-19.724-0001	„Изграждане на съоръжение за туристическа атракция – макет на хипотетична възстановка на археологически обект „Римска крайпътна станция Ад Путьа“ в с. Рибен, община Долна Митрополия“	ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	000413725	149 971,70	149 971,70	149 971,70	149 971,70	149 971,70	149 971,70	149 971,70	149 871,85	Приключено
67	BG06RDNP001-19.724-0002	"Изграждане екотътека при село Садовец"	ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	000413732	149 039,72	149 039,72	149 039,72	149 039,72	149 039,72	149 039,72	149 039,72	131 475,49	Приключено

- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.360-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/1517 от 21.05.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.360-S2 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/2244 от 21.07.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

- ✓ Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.724-S1 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ е одобрена като законосъобразно проведена със Заповед №03-РД/4504 от 27.09.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

В периода на прилагане на Стратегията за ВОМР, МИГ поддържа деловодна система и архив, съгласно нормативно определените стандарти. Тази дейност е извършвана от експертите по прилагане на СВОМР в административния екип на МИГ съгласно длъжностна характеристика.

Екипът на МИГ води следните регистри, като част от деловодната система: регистър на входящата и изходящата кореспонденция, регистър на сключените договори с външни изпълнители, регистър на трудовите договори, регистър на заповедите на Председателя на Управителния съвет, регистър на заповедите за мониторинг, регистър на заповедите по Закона за обществените поръчки, регистър на сметките за изплатени суми, регистър на протоколи на органите на управление на МИГ (Управителен съвет и Общо събрание) и др. във връзка с дейността на МИГ.

Като част от деловодната система и в изпълнение на задълженията си по чл. 23, ал. 2 на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., МИГ писмено уведомява МЗХ и ДФЗ-РА за провеждането на информационни събития и др. подобни.

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

- През целия период на изпълнение на Стратегията се извършваше поддръжка на интернет-страницата на МИГ <http://migdmdd.eu>, включително се актуализираше информацията, обновяваха се рубриките, създаваха се нови такива и се подобряваше работата на сайта като цяло.
- Реализираха се публикации в регионални медии – в новинарски информационни сайтове.
- Ежегодно се разработваха анализи, даващи оценка за въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на стратегията в общността.
- Изработваха се и се разпространяваха рекламни и информационни материали за популяризиране дейностите на МИГ по изпълнение на СВОМР:

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ:

- МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, през целия период от изпълнение на СВОМР, осъществяваше мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и ги подпомаганеше в процеса на изпълнение и отчитане на изпълнените проекти, включително се извършваха посещения на място от представители на МИГ, съгласно „Вътрешни правила за мониторинг и контрол при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
- За всеки административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се определяха отговорни служители, които да следят изпълнението на договорите в ИСУН 2020,

както и да извършват проверки на място. Служителите, извършващи действия по мониторинг и контрол на изпълнението на АДПБФП, се определяха със Заповед на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

- МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник издаваше становища на бенефициентите към СВOMP за одобрение на изменение и/или допълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им:

- Неприложимо.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВOMP

Стратегията за ВOMP на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник фокусира подкрепата си върху характерни за територията икономически и обществени дейности, които, стъпвайки върху традициите и местната идентичност да станат двигател на местното развитие.

Иновативна е самата философия на Стратегията за ВOMP, представяйки един нов подход за реализиране на целите, а чрез това и решаването на проблемите и преодоляването на слабостите на територията.

Основните иновативни характеристики на СВOMP са свързани с:

- подход за развитие, основан на широкото участие на различните групи заинтересовани страни;
- възможности за нови комбинирани форми за използване на културните и природните ресурси, чрез допълнителна иновативна мярка - 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“;
- нови начини за решаване на съществуващите местни проблеми и слабости, чрез подхода ВOMP;
- включване на критерии за оценка, даващи предимство на проекти, въвеждащи иновативни практики.

Екипът на МИГ се води от основните иновативни характеристики при всички дейности, в които е възможно тяхното интегриране, през целия период на изпълнение на СВOMP.

Прилагането на иновативните характеристики на Стратегията за ВOMP на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник е пряко свързано с реализиране на проектни предложения.

В критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения се включваха критерии за оценка, даващи предимство на проекти, въвеждащи иновативни практики.

Организираните и проведени творчески работилници са в пълен синхрон с подхода за развитие, основан на широкото участие на различните групи заинтересовани страни. Творческите работилници са отворени за участие за всички целеви групи, без да се проявява дискриминация по отношение на пол, възраст, социален статус, религия и др.

През периода на изпълнение на Стратегията за ВOMP, МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник приложи нов подход за представяне на местната идентичност, чрез съдействие в организирането на Кулинарен празник „Вкусни Плевенски гозби“, който се проведе през месец май 2024 година в центъра на град Плевен. Целта на кулинарния празник беше да се представят местните традиции, храни и рецепти от територията на селата в област Плевен. От територията на МИГ взеха участие читалищата в село Крушовене и в село Байкал, които представиха традиционни местни ястия от влашката кухня.

През месец декември 2024 година МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник беше съорганизатор на Кулинарен двубой „Горна среща Долна Митрополия“, който се проведе в центъра на град Плевен. По време на събитието самодейците от читалищата на двете населени места представиха традиционни ястия за празничните трапези през месец декември и готвиха на място ястия по традиционни рецепти, представяйки местната култура и бит.

През месец юни 2025 година МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник съдейства в организирането на Втори Кулинарен фестивал „Вкусни Плевенски гозби“ 2025, който се проведе в центъра на град Плевен. Целта на кулинарния празник беше да се създаде традиция в представянето местните традиции, храни и рецепти от територията на селата в област Плевен. От територията на МИГ взеха участие читалищата и самодейците майстори готвали от село Ореховица и от град Тръстеник, които представиха традиционни местни ястия.

През месец февруари 2025 година МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник беше съорганизатор на Фолклорния празник „Трифон Зарезан по долината на река Вит“. На 14 февруари в землището на село Горни Дъбник, община Долни Дъбник се проведе традиционното зарязване на лозе. В рамките на празника МИГ организира представяне на местни производители и занаятчии с техните уникални вина, сирена, месни продукти, мед и пчелни продукти, зеленчуци, брашна и сувенири.

В периода на изпълнение на Стратегията за ВОМР, МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник направи първи стъпки в изграждане на екосистема на местната идентичност, обединявайки местни земеделски стопани и производители и самодейци от местни читалища с организация, която предлага иновативен подход в представяне на местните традиции и култура. Чрез онлайн платформа за преживявания на село, местните производители и самодейци предлагат посещения в техните ферми, дегустации на продукти, работилници за приготвяне на храни и продукти и различни други приключенски истории. По този начин пред широката общественост се представят местната култура, традиции, обичаи, храни и бит и засилват възможностите за развитие на територията, основано на местната идентичност.

8. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо):

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо):

През периода на изпълнение на Стратегията за ВОМР всички промени на изпълнителния директор на МИГ са извършвани при спазване на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и приложимото законодателство.

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо):

През периода на изпълнение на Стратегията за ВОМР всички промени на експертите по прилагане на СВОМР са извършвани при спазване на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и приложимото законодателство.

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо):

Неприложимо.

4. Промяна на други служители на МИГ (ако е приложимо):

Неприложимо.

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо):

Местна инициативна група Долна Митрополия Долни Дъбник е учредена на 28.04.2016 година от 37 юридически лица и физически лица по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност. Създадена е като публично-частно партньорство във връзка с прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие” на „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година”, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности. МИГ Долна Митрополия Долни Дъбник е независима и доброволна организация на представители на местните власти, стопанския и нестопанския сектор от територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник, която се основава на принципите на равенството и взаимопомощта.

Към края на периода за изпълнение на СВОМР в състава на колективния върховен орган на МИГ членуват 51 юридически лица и физически лица.

През периода на изпълнение на Стратегията за ВОМР всички промени в състава на Колективния върховен орган на МИГ (Общо събрание) са извършвани при спазване на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и приложимото законодателство.

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ:

Колективният управителен орган на МИГ се състои от 9 юридически лица и физически лица.

През периода на изпълнение на Стратегията за ВОМР всички промени в състава на Колективния управителен орган на МИГ (Управителен съвет) са извършвани при спазване на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и приложимото законодателство.

Към края на периода за изпълнение на СВОМР членовете на Управителния съвет са:

1. Община Долна Митрополия, представлявана по пълномощие от Ивайло Стефанов Митков - публичен сектор;
2. Народно читалище "Наука - 1905", представлявано от Теодора Любенова Димитрова – нестопански сектор;
3. Татяна Василева Георгиева – нестопански сектор;
4. Валя Димитрова Груева – нестопански сектор;
5. Ержихан Ахмедов Арифов – нестопански сектор;

6. „САН СУСИ СП“ ЕООД, представлявано от Стела Николаева Игнатова – стопански сектор;
 7. Кооперация „ЧПК Аренда“, представлявана от Павлина Кръстева Минчева – стопански сектор;
 8. Денислав Красимиров Нинов – стопански сектор ;
 9. Емил Петров Пътов – стопански сектор.
- Никой от трите сектора не превишава 49%.

7. Промяна на представляващ МИГ

През периода на изпълнение на Стратегията за ВОМР всички промени на представляващия МИГ – Председател на Управителния съвет, са извършвани при спазване на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и приложимото законодателство.

8. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо):

За целите на настоящата стратегия МИГ разполага с два офиса – централен офис в гр. Долна Митрополия и спомагателен офис в гр. Долни Дъбник.

През периода не е извършена промяна на офисите на МИГ.

9. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо):

Неприложимо.

10. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо):

През периода на изпълнение на Стратегията за ВОМР бяха подписвани допълнителни споразумения за промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-26/05.04.2018 г., свързани с промени в раздел 6 „Финансов план“, подраздел 6.1 „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“ и и подраздел 6.2. „Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки“; в раздел 5 „Описание на мерките“ и критерии за подбор; за предоставен допълнителен финансов ресурс по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и разпределянето му между три мерки от Стратегията за ВОМР; за промяна в срока за изпълнение на проекти към СВОМР, за синхронизиране на СВОМР с промени в приложимото законодателство.

Всички подписани допълнителни споразумения за промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-26/05.04.2018 г. са публикувани на официалната интернет страница на МИГ.

11. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо):

През периода на изпълнение на Стратегията за ВОМР, при подаване на заявки за плащане са включени в тях разходи за активи, са извършвани проверки от представители на ДФЗ-РА – град Плевен. Не са правени препоръки в рамките на посещенията.

12. Индикатори

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

В таблиците са отчетени показателите за целия период на изпълнение на Стратегията за ВОМР.

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР						
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
Изходен	Брой проекти, финансирани по СВОМР	Бр.	36	База данни и отчети МИГ		69
	Брой бенефициенти, подпомогнати по СВОМР	Бр.	29	База данни и отчети МИГ		46
	Брой консултации, предоставени на потенциални бенефициенти	Бр.	50	База данни и отчети МИГ		78
	Брой подпомогнати микропредприятия	Бр.	3	База данни и отчети МИГ		17
Резултат	Брой проекти с инвестиция в туризъм и туристическа инфраструктура	Бр.	2	База данни и отчети МИГ		4
	Проекти, свързани с предоставяне на услуги	Бр.	2	База данни и отчети МИГ		12
	Проекти свързани с опазване на природно-културното наследство	Бр.	2	База данни и отчети МИГ		7
	Организирано обучение	Бр.	2	База данни и отчети МИГ		5
	Брой модернизирано земеделски стопанства	Бр.	9	База данни и отчети МИГ		25
	Брой икономически единици, въвели	Бр.	3	База данни и отчети МИГ		38

	нови продукти, процеси или технологии					
	Брой подобрени базисни/публични инфраструктурни единици	Бр.	4	Отчети бенефициент и Мониторинг		15
	Организиран и проведен фестивал и събития свързани с местното културно-историческо наследство	Бр.	2	База данни и отчети МИГ		7
	Организиран и проведен спортни мероприятия	Бр.	2	Връчени сертификати		1
Въздействие	Население в селските райони, което се възползва от подобрените услуги	Бр.	15 000	База данни и отчети МИГ		65 716
	Създадени работни места	Бр.	12	База данни и отчети МИГ Бюро по труда		49

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.3 ОТ СВОРМ

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОРМ
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	Мониторинг База данни и отчети МИГ		5
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	Мониторинг База данни и отчети МИГ		1
Резултатен	Млади хора до 40 г. и жени успешно преминали обучение	Брой	5	Мониторинг База данни и отчети МИГ		5
Въздействие	Брой обучени лица	Брой	10	Мониторинг База данни и отчети МИГ Бюро по труда		50

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	11	Мониторинг База данни и отчети МИГ		25
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	11	Мониторинг База данни и отчети МИГ		23
	Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор	Брой	2	Мониторинг База данни и отчети МИГ		7
Резултатен	Създадени нови насаждения	Дка	10	Мониторинг База данни и отчети МИГ		0
	Дял на младите фермери, финансирани по мярката	%	25	Мониторинг База данни и отчети МИГ		25
	Стопанства закупили нова техника	Брой	7	Мониторинг База данни и отчети МИГ		25
Въздействие	Създадени работни места	Брой	6	Мониторинг База данни и отчети МИГ Бюро по труда		18

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	4	Мониторинг База данни и отчети МИГ		1
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	4	Мониторинг База данни и отчети МИГ		1
Резултатен	Модернизирани предприятия и/или създадени мобилни такива	Брой	1	Мониторинг База данни и отчети МИГ		1
	Брой бенефициенти,	Брой	1	Мониторинг База данни и		1

	произвеждащи биологични продукти и/или въвели мерки за опазване на околната среда и/или увеличили производството и използвали енергия от възобновяеми енергийни източници			отчети МИГ		
Въздействие	Създадени работни места	Брой	2	Мониторинг База данни и отчети МИГ		3

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1 ОТ СВОМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	Мониторинг База данни и отчети МИГ		12
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	Мониторинг База данни и отчети МИГ		10
	Брой подпомогнати туристически дейности	Брой	1	База данни и отчети МИГ и бенефициент и		0
	Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги	Брой	2	База данни и отчети МИГ и бенефициент и		12
Резултатен	Брой подпомогнати нови дейности в микропредприятията	Брой	3	Мониторинг База данни и отчети МИГ		8
	Подпомогнати занаяти и/или свободни професии	Брой	2	Мониторинг База данни и отчети МИГ		0
Въздействие	Общ брой създадени работни места	Брой	4	Мониторинг База данни и отчети МИГ		28

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	4	Мониторинг База данни и отчети МИГ		15
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	2	Мониторинг База данни и отчети МИГ		2
Резултатен	Подобрените младежки и спортни центрове и/или детски и спортни площадки	Брой	1	База данни и отчети МИГ и бенефициенти		23
	Възстановени паркови площи и градинки	Брой	2	База данни и отчети МИГ и бенефициенти		1
	Изградена или подобрена публична инфраструктура	Брой	3	База данни и отчети МИГ и бенефициенти		39
Въздействие	Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции	Брой	10 000	База данни и отчети МИГ и бенефициенти		55 068

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	Мониторинг База данни и отчети МИГ		4
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	2	Мониторинг База данни и отчети МИГ		3
Резултатен	Изградени и/или ремонтирани съоръжения за туризъм, свързани с местното	Брой	1	Мониторинг База данни и отчети МИГ		2

	природно и културно-историческо наследство					
	Изградена или ремонтирана туристическа инфраструктура.	Брой	i	Мониторинг База данни и отчети МИГ		2
Въздействие	Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции	Брой	10 000	Мониторинг База данни и отчети МИГ		4 133

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.02 ОТ СВОМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	Мониторинг База данни и отчети МИГ		7
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	Мониторинг База данни и отчети МИГ		6
Резултатен	Организиран и проведен фестивал и събития свързани с местното културно-историческо наследство	Брой	2	Мониторинг База данни и отчети МИГ		7
	Организиран и проведен спортни мероприятия	Брой	2	Мониторинг База данни и отчети МИГ		1
Въздействие	Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции	Брой	10 000	Мониторинг База данни и отчети МИГ		6 515

13. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо):

В период на изпълнение на Стратегията за ВОМР бяха положени основите на партньорството между общинските администрации, местният бизнес, читалищата от територията, фермери, неправителствени организации, отделни физически лица. Партньорството беше създадено с доверие, отговорност и желание за по-добро развитие на територията на МИГ, чрез прилагане на подхода ВОМР. Особено полезни са партньорствата и обмяната на опит и идеи с други МИГ от България и от други страни от ЕС. Постигнатите резултати потвърждават, че този процес трябва

да продължи да се развива, като се привличат все повече участници и се прилагат нови за територията методи и модели за развитие.

14. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред

Във всички годишни доклади в период на изпълнение на Стратегията за ВОМР са представяни описи на кореспонденцията с УО на ПРСР 2014-2020 г. и с ДФЗ.

15. Опис на приложения

В таблиците са отчетени показателите за целия период на изпълнение на Стратегията за ВОМР.

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите;

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР;

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР;

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева;

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева;

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР;

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева;

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева;

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони;

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР;

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове;

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева;

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

Дата: 27.09.2026

.....


/Гатяна Георгиева/

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ

Приложения:

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от МИГ за подписване на СВОМР		Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)		Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)	
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:									
ЕЗФРСР	12			38,5	10,5	17,5	4,5		

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготовителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадени работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, по самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е преброяден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявения за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявения за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;	Извън обхвата	-	-	-	-
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	13 000		65 716		42 194

Таблица 3: Брой проекти към СВМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за период а 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидатите за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане	
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	31	0	81	0	69	0	69	0	55	0	55	177,42%	0	44	141,94%
Мярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства	5		10	5		5	5	5	5		5	100,00%		5	100,00%
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства	11		32	32		32	32		19		19	172,73%		17	154,55%
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	4		3	1		1	1	1	1		1	25,00%		1	25,00%
Мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	5		15	12		12	12		11		11	220,00%		9	180,00%
Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури	4		15	15		15	15	15	15		15	375,00%		10	250,00%

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура	2	6	4	4	4	4	4	4	4	2	100,00%
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)	5	7	7	0	7	0	7	0	7	4	80,00%
Мярка 7.02. Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта	5	7	7	7	7	7	7	7	7	4	80,00%
Общо:	36	88	76	0	76	0	62	0	62	48	133,33%

ЗАБЕЛЕЖКА! В ред Мярка 4.1, в колони 6 и 8 са включени и 6 проектни предложения, които са оттеглени от кандидатите след одобрение от МИГ преди сключване на АДПБФП. В колони 10 и 12 са включени 2 проекта, които са с прекратен АДПБФП.

ЗАБЕЛЕЖКА!! В ред Мярка 6.4.1, в колони 10 и 12 са включени 2 проекта, които са с прекратен АДПБФП.

ЗАБЕЛЕЖКА!!! В ред Мярка 7.2, в колони 10 и 12 са включени 5 проекта, които са с прекратен АДПБФП.

ЗАБЕЛЕЖКА!!!! В ред Мярка 7.5, в колони 10 и 12 са включени 2 проекта, които са с прекратен АДПБФП

ЗАБЕЛЕЖКА!!!!!! В ред Мярка 7.02, в колони 10 и 12 са включени 3 проекта, които са с прекратен АДПБФП

Таблица 4: Изпълнение на СВМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интензитет на заявената помощ, %	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изпълнена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	0,00	0,00	50-60-75-100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства										
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства										
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти										
Мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на земеделски дейности										
Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури										
Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура										
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мярка 7.02. Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта										
Общо:	0,00	0,00	50-100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 5: Изпълнение на СВМП по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК		Процент на одобрен ис	Изплатена субсидия
											колони 2 минус колони 11	колони 11 раздела на на колони 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	3 622 391,64	9 566 847,97	6 730 511,77	7 347 312,82	5 281 403,47	7 347 312,82	5 281 403,47	6 518 561,34	4 826 735,79	4 826 735,79	-1 204 344,15	133%	3 564 269,16	
Мярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства	70 000,00	139 600,00	139 600,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100%	70 000,00	
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства	1 137 110,48	4 189 948,74	2 168 741,99	3 180 934,60	1 623 066,04	3 180 934,60	1 623 066,04	2 499 294,89	1 279 107,20	1 279 107,20	-141 996,72	112%	1 136 925,10	
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	99 982,73	591 586,47	295 793,24	199 965,47	99 982,73	199 965,47	99 982,73	199 965,47	99 982,73	99 982,73	0,00	100%	99 982,73	
Мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	980 570,65	2 077 345,04	1 558 008,82	1 632 232,17	1 224 174,12	1 632 232,17	1 224 174,12	1 485 120,40	1 113 465,28	1 113 465,28	-132 894,63	114%	924 464,05	

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури	1 053 380,44	1 669 982,02	1 669 982,02	1 669 982,02	1 669 982,02	1 669 982,02	1 669 982,02	1 669 982,02	1 669 982,02	1 669 982,02	-616 601,58	159%	1 051 549,94
Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдиш, туристическа инфраструктура	281 347,34	898 385,70	594 198,56	594 198,56	594 198,56	594 198,56	594 198,56	594 198,56	594 198,56	594 198,56	-312 851,22	211%	281 347,34
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)	110 308,36	151 917,62	151 917,62	151 917,62	151 917,62	151 917,62	151 917,62	151 917,62	151 917,62	148 856,62	-38 548,26	135%	88 419,38
Мярка 7.02. Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта	110 308,36	151 917,62	151 917,62	151 917,62	151 917,62	151 917,62	151 917,62	148 856,62	148 856,62	148 856,62	-38 548,26	135%	88 419,38
Общо:	3 732 700,00	9 718 765,59	7 499 230,44	5 433 321,09	5 433 321,09	7 499 230,44	6 667 417,96	4 975 592,41	4 975 592,41	4 975 592,41	-1 242 892,41	133%	3 652 688,54

ЗАБЕЛЕЖКА! В таблицата са включени и проекти, които са с прекратени АДПБФП.

Таблица 6: Брой заявления към СВOMP по приоритети от СВOMP

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани проекти от кандидатите за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидатите		Процент на одобрение		Брой договори с изплатена субвенция		Процент на изплатена колона 15 разделена на колона 2
		за отчет. период	от СКЛ. на спораз.	за отчет. период	от СКЛ. на спораз.	за отчет. период	от СКЛ. на спораз.	за отчет. период	от СКЛ. на спораз.	за отчет. период	от СКЛ. на спораз.	за отчет. период	от СКЛ. на спораз.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Приоритет 1 Повишаване на производителността и конкурентноспособността на малките и средни селски стопанства и преработвателни предприятия чрез технологична модернизация и повишаване на квалификацията	20	0	45	0	38	0	38	0	25	0	25	125,00%	0	23	115%	
Приоритет 2 Повишаване на жизнения стандарт и увеличаване на заетостта чрез развитие на земеделски дейности и опазване на културно-историческото и природно наследство	10	0	22	0	19	0	19	0	18	0	18	180,00%	0	13	130%	
Приоритет 3 Подобряване на условията на живот чрез развитие на публичната инфраструктура и условията за отдих и туризъм	6	0	21	0	19	0	19	0	19	0	19	316,67%	0	12	200%	
Общо:	36	0	88	0	76	0	76	0	62	0	62	172,22%	0	48	133,33%	

Таблица 7: Изпълнение на СВМР по приоритети от СВМР в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интезитет на заявената помощ	Одобрен общ размер на проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заяве на субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приоритет 1 Повишаване на производителността и конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства и преработвателни предприятия чрез технологична модернизация и повишаване на квалификацията	0,00	0,00	50-100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приоритет 2 Повишаване на жизнения стандарт и увеличаване на заетостта чрез развитие на неземенделски дейности и опазване на културно-историческото и природно наследство	0,00	0,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приоритет 3 Подобриване на условията на живот чрез развитие на публичната инфраструктура и условията за отдих и туризъм	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 8: Изпълнение на СВМР по приоритети от СВМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Одобен бюджет на субсидията за целна период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидия по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидия по заявления, подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проекти, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК		Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
												колونا 11	колونا 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Приоритет 1 Повишаване на производителността и конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства и преработвателни предприятия чрез технологична модернизация и повишаване на квалификацията	1 307 093,21	4 921 135,21	2 604 135,23	3 450 900,07	1 793 048,77	3 450 900,07	1 793 048,77	2 769 260,36	1 449 089,93	1 449 089,93	-141 996,72	110,86%	1 306 907,83		
Приоритет 2 Повишаване на жизнения стандарт и увеличаване на заетостта чрез развите на нематематически дейности и опазване на културно-историческото и природно наследство	1 090 878,01	2 229 262,66	1 709 926,44	1 784 149,79	1 376 091,74	1 784 149,79	1 376 091,74	1 633 977,02	1 262 321,90	1 262 321,90	-171 442,89	115,72%	1 012 883,43		
Приоритет 3 Подобряване на условията на живот чрез развите на туристичната инфраструктура и условията за отдих и туризъм	3 332 700,00	2 568 367,72	2 568 367,72	2 264 180,58	2 264 180,58	2 264 180,58	2 264 180,58	2 264 180,58	2 264 180,58	2 264 180,58	-929 452,80	169,64%	1 332 897,28		
Общо:	3 732 700,00	9 718 765,59	6 882 429,39	7 499 230,44	5 433 321,09	7 499 230,44	5 433 321,09	6 667 417,96	4 975 592,41	4 975 592,41	-1 242 892,41	133,30%	3 652 688,54		

Таблица 9: Изпълнение на СВOMP по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите	Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления от ДФЗ	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2	3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1A	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;					
	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;					
	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;					

<p>Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:</p>	<p>2A</p>	<p>Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизиранието на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентацията и на разностраннообразяването в селското стопанство;</p>						
	<p>2B</p>	<p>Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;</p>						

<p>Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:</p>	<p>3А</p> <p>Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-добро им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производители и организации и междубраншови организации;</p>				
<p>3В</p>	<p>Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;</p>				
<p>4А</p> <p>Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:</p>	<p>4А</p> <p>Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;</p>				

4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;								
4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;								
5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;								
5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;								
5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;								
5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;								
5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;								
<p>Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:</p>									

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разнострането, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;							
	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;							
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;							
	7A	Друга област							

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка	Приоритет	Област	Индикатор	Брой/ Площ/			
				Брой/ Площ/	Брой/ Площ/		
1	2	3	4	5	6	7	8
За всички мерки от стратегията, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновации в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1A	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони	Общо публични разходи, лв.	Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада	Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада

За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013	
За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВOMP	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обученията	
За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВOMP	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на пресструктурирането и модернизирването на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентацията и на разнобразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа	
	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа	

<p>За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР</p>	<p>R3</p>	<p>Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство</p>	<p>3А</p>	<p>Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производители и организации и междубраншови организации</p>	<p>Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа</p>		
	<p>R3</p>	<p>Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство</p>	<p>3В</p>	<p>Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата</p>	<p>Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа</p>		
	<p>R4</p>	<p>Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство</p>	<p>4А</p>	<p>Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитието на селските райони)</p>	<p>Обща подпомогнатата площ (ха)</p>		

P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделни с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	
			Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделни и развити на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)	
P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	
P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделни и развити на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)	
P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	
P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогната площ (ха)	
			(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)		
P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и	Общ размер на инвестициите	
За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията					

за ВОМР		<p>нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство</p>	хранително-вкусовата промишленост	<p>(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)</p>	
P5	<p>Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство</p>	5C	<p>Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката</p>	<p>Общ размер на инвестициите</p> <p>(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)</p>	
P5	<p>Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство</p>	5D	<p>Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство</p>	<p>Обща площ (ха)</p>	<p>За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР</p>
P5	<p>Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство</p>	5D	<p>Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство</p>	<p>Брой подпомаганите на животински единици (ЖЕ)</p>	<p>За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР</p>
P5	<p>Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство</p>	5E	<p>Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство</p>	<p>Обща площ (ха)</p>	<p>За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР</p>

Таблица 11: Брой проекти към СВМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТ И/ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за периода 2014 – 2020		Брой регистрирани кандидати за одобрене от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидатите		Процент на одобрение		Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплатена
	(брой)	36	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	колона 15 разделена на колона 2
от ЕЗФРСР																	
ПУБЛИЧНИ		36	0	38	0	31	0	31	0	31	0	31	0	0	21		
МИГ																	
Публичн орган/община				19		18		18		18		18			12		
НПО				19		13		13		13		13			9		
други																	
ЧАСТНИ			0	50	0	38	0	38	0	31	0	31	0	0	27		
Малко или средно предприятие				5		3		3		3		3			2		
Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)				23		17		17		16		16			16		
Физическо лице				12		9		9		5		5			4		
ЕТ				10		9		9		7		7			5		
Лице, регистрирано по ГЗ																	
Друго (ако е приложимо)																	
Общо от ЕЗФРСР:	36		0	88	0	69	0	69	0	62	0	62	172,22%	0	48		133,33%

Таблица 12: Изпълнение на СВOMP по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидия по подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заяве на субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК		Изплатена субсидия
											колони 2, минус колони 11	колони 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР	3 232 700,00												
ПУБЛИЧНИ		2 859 885,34	2 859 885,34	2 486 098,20	2 486 098,20	2 486 098,20	2 486 098,20	2 483 037,20	2 483 037,20	2 483 037,20			1 491 316,66
МИГ													
Публичен орган/ община		2 268 367,72	2 268 367,72	2 118 680,58	2 118 680,58	2 118 680,58	2 118 680,58	2 118 680,58	2 118 680,58	2 118 680,58			1 332 897,28
НПО		591 517,62	591 517,62	367 417,62	367 417,62	367 417,62	367 417,62	364 356,62	364 356,62	364 356,62			158 419,38
други													
ЧАСТНИ		6 858 880,25	4 022 544,05	5 013 132,24	2 947 222,89	5 013 132,24	2 947 222,89	4 184 380,76	2 487 906,58	2 492 555,21			2 161 371,88
Малко или средно предприятие		898 381,47	445 343,24	497 055,47	248 527,73	497 055,47	248 527,73	497 055,47	248 527,73	248 527,73			174 457,73
Микропредприятие (Моля, обележете и юридическата форма)		3 037 340,16	1 907 795,77										1 261 510,54
Физическо лице		1 615 399,83	855 415,04	1 164 481,84	614 839,68	1 164 481,84	614 839,68	715 685,61	382 792,94	387 441,57			322 329,36
ЕТ		1 307 738,79	813 990,00	1 128 084,72	679 235,64	1 128 084,72	679 235,64	907 712,10	534 242,57	534 242,57			403 074,25
Лице, регистрирано по ТЗ													
Друго (ако е приложимо)													
Общо от ЕЗФРСР:	3 232 700,00	9 718 765,59	6 882 429,39	7 499 230,44	5 433 321,09	7 499 230,44	5 433 321,09	6 667 417,96	4 970 943,78	4 975 592,41	-1 242 892,41	133,30%	3 652 688,54

Таблица 13: Изпълнение на СВOMP по кандидати/ получатели през отчетния период в лева - Неприложимо

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.